



Администрация Урус-Мартановского муниципального района Чеченской Республики
Муниципальное учреждение
«ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
УРУС-МАРТАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
(МУ «Отдел образования Урус-Мартановского муниципального района»)

Нохчийн Республикин Хьалха-Мартан муниципальни кӀоштан администраци
Муниципальни учреждени
«ХЬАЛХА-МАРТАН МУНИЦИПАЛЬНИ КӀОШТАН ДЕШАРАН ОТДЕЛ»
(МУ «Хьалха-Мартан муниципальни кӀоштан дешаран отдел»)

П Р И К А З

30 марта 2023

№ 114-08

г. Урус-Мартан

**Об утверждении план-графика мероприятий
по введению ФООП в Урус-Мартановском
муниципальном районе**

В соответствии с Методическими рекомендациями по введению федеральных основных общеобразовательных программ, направленными письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 3 марта 2023 года № 03-327 «О направлении информации», на основании приказа Министерства образования и науки Чеченской Республики от 27 марта 2023 года №440-п «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Чеченской Республики от 31 января 2023 года № 170-п» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план-график мероприятий по введению ФООП в Урус-Мартановском муниципальном районе согласно приложению № 1.

2. Утвердить чек-лист готовности системы образования Урус-Мартановского муниципального района к введению ФООП согласно приложению № 2.

3. Утвердить чек-лист готовности общеобразовательных организаций Урус-Мартановского муниципального района к введению ФООП согласно приложению № 3.

4. Отделу методического сопровождения образовательного процесса
(Р.Б. Накаева):

- организовать и провести мониторинг готовности общеобразовательных организаций Урус-Мартановского муниципального района к введению ФООП в соответствии с чек-листом в августе 2023 года;

- представить справку об итогах мониторинга общеобразовательных организаций Урус-Мартановского муниципального района к введению ФООП в срок до 30

августа 2023 года.

5. Информационно-аналитическому отделу (С-Э.С-М. Дашаев) разместить настоящий приказ на официальном сайте МУ «Отдел образования Урус-Мартановского муниципального района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя начальника И.С. Едаева.

Начальник



М.И. Усманов

**План-график
мероприятий по введению федеральных основных
общеобразовательных программ
в Урус-Мартановском муниципальном районе**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
I. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП				
1.	Определение координатора введения ФООП на муниципальном уровне	Март 2023 года	МУ «Отдел образования Урус-Мартановского муниципального района» (далее-Отдел образования)	Имеется единая региональная информационно-управленческая площадка для руководителей, методистов, педагогов
2.	Создание муниципального координационного совета	Март 2023 года	Отдел образования	Синхронизированы процессы управления введением ФООП муниципальном уровне и уровне образовательной организации
3.	Проведение совещаний с подведомственными образовательными организациями по вопросам введения ФООП	Апрель, май, август 2023 года	Отдел образования, отдел методического сопровождения образовательного процесса (далее-отдел МСОП)	Составлен перечень дефицитов при введении ФООП, определены способы по их ликвидации
4.	Организация участия руководящих и педагогических работников в совещаниях Минпросвещения России, Министерства образования и науки Чеченской Республики по актуальным вопросам введения ФООП	В течение года	Отдел образования, отдел методического сопровождения образовательного процесса (далее-отдел МСОП)	Обеспечена своевременная коррекция действий региональных, муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения ФООП
5.	Организация работы муниципальной системы контроля готовности к введению ФООП	Март-апрель 2023 года	Отдел МСОП	Обеспечен промежуточный контроль готовности МОУО и ОО к введению ФООП
6.	Проведение самодиагностики готовности к введению ФООП	Апрель 2023 года	Отдел МСОП	Проведена оценка готовности к введению ФООП
II. Нормативное обеспечение введения ФООП				
7.	Формирование муниципального план-графика мероприятий по введению ФООП	Март 2023 года	Отдел МСОП	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на

				федеральном, региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
8.	Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Март-май 2023 года	Отдел образования	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП
III. Методическое обеспечение введения ФООП				
9.	Активизация (организация) работы муниципальных методических объединений учителей-предметников	Март-декабрь 2023 года	Отдел МСОП	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
10.	Организация и проведение региональных научно-практических конференций, марафонов, семинаров по актуальным вопросам введения ФООП	Март-август 2023 года	Отдел МСОП	Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя
11.	Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением ФООП	Май-июнь 2023 года	Отдел МСОП	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения ФООП
12.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн-конструкторов, соответствующих требованиям ФООП	Август 2023 года	Отдел МСОП	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
IV. Кадровое обеспечение введения ФООП				
13.	Организация обучения специалистов муниципальных органов управления образованием	Март-сентябрь 2023 года	Отдел МСОП	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на всей территории Российской Федерации
14.	Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных	Апрель-май 2023 года		
15.	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников	Апрель-август 2023 года		
V. Мониторинг готовности к введению ФООП				
16.	Внедрение системы мониторинга готовности образовательных организаций к введению ФООП	Апрель 2023 года	Отдел МСОП	Составлен перечень общеобразовательных организаций с низким уровнем готовности к введению ФООП
17.	Проведение индивидуальных	Апрель-май		Обеспечен

	контрольных собеседований по готовности муниципальных образований к введению ФООП	2023 года		промежуточный контроль готовности общеобразовательных организаций к введению ФООП
18.	Организация контрольных экспертных выездов в общеобразовательные организации на основе риск-ориентированной модели с целью снижения рисков при введении ФООП	Май 2023 года	Отдел МСОП	Обеспечен промежуточный контроль готовности общеобразовательных организаций к введению ФООП. Оказана помощь школьным рабочим группам по введению ФООП
19.	Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями ФООП	Сентябрь 2023 года	Отдел МСОП	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в общеобразовательных организациях ФООП
VI. Информационное обеспечение введения ФООП				
20.	Создание на официальном сайте Отдела образования раздела по вопросам введения ФООП	Март 2023 года	Отдел образования	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации ФООП
21.	Публикации о проведении информационно-методических мероприятий на официальных аккаунтах и сайте Отдела образования	Ежемесячно, 2023 года		
22.	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению ФООП	В течение года		

Чек-лист
готовности системы образования
Урус-Мартановского муниципального района
к введению федеральных основных общеобразовательных программ

№ п/п	Мероприятие (показатель)	Выполнение показателя	Да/нет
1. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП			
1.	Разработан и утвержден план-график введения федеральных основных общеобразовательных программ (далее - ФООП)	Наличие утвержденного приказа об утверждении плана-графика	
2.	Создан (действует) орган, координирующий подготовку к введению	Наличие утвержденного приказа о создании координационного совета	
3.	Активизирована (организована) работа муниципальных методических объединений, методической службы в части первоочередных действий по введению ФООП	В план работы методической службы системы образования Урус-Мартановского муниципального района включены мероприятия по вопросам введения ФООП	
4.	Разработан и реализуется комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП общеобразовательными организациями	Принят бюджет с учетом реализации комплекса мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП общеобразовательными организациями	
II. Методическое обеспечение введения ФООП			
5.	Подготовлен и утвержден план проведения муниципальных научно-практических конференций, педагогических чтений, семинаров и иных образовательных событий по актуальным вопросам введения ФООП	Наличие приказа об утверждении муниципального плана мероприятий по актуальным вопросам введения ФООП	
III. Кадровое обеспечение введения ФООП			
6.	Обеспечено повышение квалификации управленческих и педагогических команд по вопросам введения ФООП	Управленческие и педагогические работники прошли обучение на курсах повышения квалификации по вопросам введения ФООП	
IV. Информационное обеспечение введения ФООП			
7.	Сформирован план мероприятий по широкому информированию общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации ФООП в общеобразовательных организациях Урус-Мартановского муниципального района	Медиаплан содержит мероприятия по освещению в средствах массовой информации процесса подготовки к введению и реализации ФООП	
V. Система мониторинга готовности к введению ФООП			
8.	Создана система мониторинга результатов реализации ФООП	Проведен мониторинг готовности системы образования Урус-Мартановского муниципального района к введению ФООП	

ЧЕК-ЛИСТ
по подготовке общеобразовательных организаций
Урус-Мартановского муниципального района к введению федеральных
основных общеобразовательных программ

№ п/п	Мероприятие (показатель)	Выполнение показателя	Да/нет
1	Организационно-управленческое обеспечение		
1.1	Создать в образовательной организации рабочую группу по приведению основной образовательной программы в соответствие федеральным государственным образовательным стандартом и федеральной основной образовательной программой (далее соответственно - ООП, ФГОС, ФООП)	Приказ о создании рабочей группы	
1.2	Провести родительские собрания с целью информирования родителей о ФООП	Протоколы родительских собраний	
1.3	Составить перечень учебников для обеспечения реализации ООП в соответствии с ФГОС и ФООП, и новым федеральным перечнем учебников (далее - ФПУ)	Составлен перечень учебников	
1.4	Организовать изучение потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования (далее соответственно - НОО, ООО, СОО) в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности, определения направления профильных классов на уровне СОО	Отчет по проведенному анализу изучению потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей)	
2	Нормативно-правовое обеспечение		
2.1	Разработать приказы, локальные акты, регламентирующие приведение ООП в соответствие с ФГОС и ФООП	Утвержденные приказы, локальные акты	
2.2	Рассмотреть и утвердить ООП, приведенные в соответствие с ФГОС и ФООП, на заседании педагогического совета	Утвержденные ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО размещены на официальном сайте общеобразовательной организации (далее - ОО)	
3	Кадровое обеспечение		

3.1	Изучить образовательные потребности и профессиональные затруднения педагогических работников ОО в условиях введения ФООП	Создан банк дефицитов педагогических работников	
3.2	Запланировать и организовать повышение квалификации педагогических работников по вопросам реализации ФГОС и ФООП	Составлен план-график повышения квалификации педагогических работников	
4	Методическое обеспечение		
4.1	Внести в план методической работы ОО мероприятия по методическому обеспечению введения ФООП	Разработан и утвержден план методической работы, обеспечивающий сопровождение введения ФООП	
4.2	Обеспечить консультационную методическую поддержку педагогов по вопросам реализации федеральных рабочих программ	Консультационная методическая поддержка организована в рамках деятельности школьных методических объединений, а также с привлечением специалистов муниципальных методических служб, ГБУ ДПО «Институт развития образования Чеченской Республики»	
5	Информационное обеспечение		
5.1	Провести работу по информированию участников образовательных отношений о ФООП (в том числе разместить информацию на сайте ОО)	На официальном сайте ОО размещена информация о введении ФООП и проведенных мероприятиях	
5.2	Организовать информирование родительской общественности о введении ФООП (в том числе разместить информацию на сайте ОО)	На официальном сайте ОО размещена информация о введении ФООП и проведенных мероприятиях	